



### **Informácia k výstavbe kanalizácie v obci Palín**

**2006 – pôvodný projekt** – Odkanalizovanie obcí Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, recipient /rieka na odtok vyčistenej vody/ Čierna voda

**2015 – rozšírenie projektu** – Odkanalizovanie obcí Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce a Zemplínska Široká – recipient Čierna voda

**2019 – zamietnutie projektu** – Životné prostredie zamietla recipient Čierna voda vzhľadom na blízkosť CHKO Senianske rybníky

**2020 – nová alternatíva** – odkanalizovanie obcí Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Zemplínska Široká, Palín, Senné Stretava, Stretavka – recipient Laborec, ČOV Palín, do projektu vstupuje VVS a.s. Košice

**06/2021** – vytvorenie kancelárie pre výstavbu kanalizácie v Zemplínskej Širokej

**09/2021** – jednanie na Okresnom úrade v Michalovciach za účasti prednostky OÚ MI, generálneho riaditeľa VVS a.s. Košice a riaditeľa odšepného závodu VVS a.s. v Michalovciach rozhodnutie napojiť všetkých osem obcí do jestvujúcej ČOV Pavlovce nad Uhom

**10/2021** – jednanie na VVS a.s. s riaditeľom investícií o prepracovaní projektu , najmä v obciach Palín a Stretava, ale aj v obci Senné /nesúhlas s uložením potrubí v záhradách/

**06/2022** – verejné obstarávanie na zhotoviteľa nového projektu odkanalizovania

**07/2022** – uzatvorenie zmluvy s firmou Enviroline s.r.o. Košice o spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

**10/2022** – mimoriadne valné zhromaždenie združenia – zmena stanov. Komunálne voľby – zmena starostov v piatich obciach

**01/2023** – mimoriadne valné zhromaždenie združenia – zmena štatutárov združenia. Predseda združenia – starosta obce Zemplínska Široká, členovia – starostovia obcí Palín, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Pavlovce nad Uhom. Kontrolná komisia – predseda starosta obce Senné, členovia – starostovia obcí – Stretava, Iňačovce

**07/2023** – uzatvorenie zmluvy o združení finančných prostriedkov ôsmich obcí, ktoré zaplatia polovicu nákladov na Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Zmluva bola odsúhlasená zastupiteľstvami všetkých obcí

**08/2023** – uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi VVS a.s. Košice a Združením obcí Čierna voda – Uh, na základe ktorej VVS a.s. Košice uhradila druhú polovicu nákladov na projektovú dokumentáciu a zaviazala sa k odbornej spolupráci.

**08/2023** – zverejnenie EIA – posúdenie vplyvov výstavby kanalizácie na životné prostredie.

**09/2023** – v súčasnom období očakávame odsúhlasenie EIA a následne vydanie územného rozhodnutia v predpokladanom období **01/2024**, následne vydanie stavebného povolenia v predpokladanom termíne do **07/2024**

Vzhľadom na to, že sa jedná o veľký projekt, ktorého hodnota je cca 20 mil. eur, bude musieť Združenie obcí Čierna voda – Uh v spolupráci s VVS a.s. Košice vykonať verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Následne ho nechať skontrolovať na úrade pre VO. Nesmieme zabúdať na skutočnosť, že združenie bude povinné uhradiť 5% -nú spoluúčasť čo predstavuje 1 mil. eur musí úzko spolupracovať s VVS a.s. V každom prípade bude potrebné počkať na výzvu z ministerstva životného prostredia, alebo MIRRI. Dôležité je , aby združenie v spolupráci s VVS a.s. boli na túto výzvu už v roku 2024 pripravené.